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                                                      أداة تلخيص ومراجعة انشطة المشروع
	اسم النشاط باللغة العربية
	تدريب الفريق الأساسي على إنتاج البساط البلدي للنساء في منطقة  السموع (10 مجموعات).

	اسم النشاط باللغة الانجليزية
	Training on the traditional rug production by the core team to women in the area (10 groups).

	رقم النشاط
	6.19

	وصف النشاط واهدافه 
	تم تنفيذ 50 يوم تدريبي بمعدل 5 أيام لكل مجموعة على إنتاج البساط البلدي من قبل الفريق الأساسي للنساء في المنطقة (9 سيدات)، حيث حضر التدريب 90 شابة، 80٪ منهن من طالبات المدارس، لقد تم تدريب الفتيات الصغيرات على انتاج قطع صغيرة من البساط البلدي، كما تم إنتاج فيديو ترويجي لشرح عملية إنتاج البساط بطريقة احترافية، كل ذلك بهدف الحفاظ على التراث المحلي وتمكين النساء وتحسين اوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.

	مخرجات النشاط 
	المادة التدريبية.

	الفئة المستهدفة 
	النساء.
	عدد المستفيدين المباشرين 
	90 امراة.

	فترة تنفيذ النشاط (بداية النشاط ونهايته)
	حزيران 2020- أيلول 2021
	مدة تنفيذ النشاط
	50 يوم عمل عمل.

	مكان تنفيذ النشاط
	السموع.
	تكلفة النشاط باليورو
	6385

	منهجية تنفيذ النشاط (التصميم والأدوات)
	تم  تنفيذ هذا النشاط التدريبي حسب منهجية المشاركة مع كل من بلدية السموع وأصحاب العلاقة خاصة المؤسسات القاعدية العاملة في منطقة السموع باستخدام الأدوات التاية:

· الجلسات والعروض التدريبية العملية التوضيحية.
· التدريب العملي.

	الأثر البيئي
	تم التوعية والتركيز على  أهمية المحافظة على البيئة والطبيعة  وحمايتها من التلوث بمخلفات العمل.

	الحساسية للنوع الاجتماعي
	100% نساء.

	الحساسية لذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق.

	الممارسات الجيدة والدرروس المستفادة
	العمل بمنهجية عملية، لذا يجب تعزيز هذه المنهجية والاستفادة منها في أي برامج او مشاريع او نشاطات قادمة.

	استدامة النشاط واثره
	اثر هذا النشاط مستدام بطبيعته، لأنه يعبر عن بناء قدرات يتم الاستفادة منها على فترة طويلة. 

	إمكانية التكرار والقابلية للتوسع
	للاطلاع  ومتابعة أي تطويرات او تحديثات في انتاج البساط البلدي، وتوسيع الفئة المستهفة.

	اهم المؤثرات الإيجابية (نقاط القوة والفرص)
	· أهمية موضوع التدريب والحاجة اليه.
· التفاعل الجيد بين المتدربات والمدربات.
· توفر التمويل ودعم البلدية اللوجستي لذلك.

	اهم المؤثرات السلبية (نقاط  الضعف والتحديات)
	· محدودية التزام المشاركات بالحضور.
· عدم توفير المادة التدريبية لكل متدربة.

	التدخلات المقترحة واحتياجاتها

	· التزام المشاركات بكامل الايام والساعات التدريبية لتحقيق الفائدة المرجوة.
· توفير المادة التدريبية لكل متدربة.
· متابعة المتدربات الرياديات ودعمهن من اجل تطوير مشاريعهن الخاصة.

	أي ملاحظات او اضافات اخرى
	-






