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                                                      أداة تلخيص ومراجعة انشطة المشروع
	اسم النشاط باللغة العربية
	تدريب بناء قدرات موظفي بلدية السموع على الصيانة في مجالي المياه والكهرباء.

	اسم النشاط باللغة الانجليزية
	Capacity building training for the Municipality staff on maintenance.

	رقم النشاط
	6.21

	وصف النشاط واهدافه 
	بهدف رفع قدرات موظفي بلدية السموع على الصيانة في مجالي المياه والكهرباء واعطائهم المهارات اللازمة، تم عقد دورتين تدريبيتين لعمال أقسام المياه والكهرباء في مجالات مختلفة مع شراء بعض الأدوات اللازمة لفريقي الصيانة وذلك كما يلي:
· تدريب 7 اشخاص فنيو كهرباء على رؤوس محولات الجهد العالي لمدة يومين تدريبيين حيث اكتمل التدريب بتاريخ 09/01/2020
· تدريب 5 اشخاص فنيو  مياه على لحام مواسير المياه لمدة 5 ايام تدريبية  حيث اكتمل التدريب بتاريخ 22/01/2020
· تدريب 7 اشخاص فنيو كهرباء على عمل الوصلات لمدة يوم تدريبي حيث تم التدريب بتاريخ 16/12/2020
كما تم توريد ما يلي:  
· جهاز كشف كوابل وعصا تأريض.
· فاحص الجهد العالي.
· قفازات عالية الجهد.
· خوذة واقية مع حماية الوجه.
· آلة لحام.
·  زفته بيضاء.
· طاحونة.
· نظارات واقية.
· مواد أخرى.
كل ذلك يساهم في دعم جهود البلدية وتحسين جودة خدماتها المقدمة وبناء قدرات العاملين فيها.

	مخرجات النشاط 
	1. الأجهزة والادوات الموردة.
2. المادة التدريبية (التدريب عملي والمادة النظرية غير متوفرة).

	الفئة المستهدفة 
	موظفي بلدية السموع  العاملين في مجالي المياه والكهرباء.
	عدد المستفيدين المباشرين 
	7مشاركين كهرباء  و 5 مشاركين مياه.

	فترة تنفيذ النشاط (بداية النشاط ونهايته)
	01/01/2020-20/12/2020
	مدة تنفيذ النشاط
	8 أيام عمل.

	مكان تنفيذ النشاط
	بلدية السموع.
	تكلفة النشاط باليورو
	10000

	منهجية تنفيذ النشاط (التصميم والأدوات)
	تم  تنفيذ هذا النشاط التدريبي حسب منهجية المشاركة مع كل من بلدية السموع والمدربين باستخدام الأدوات التاية:

· الجلسات والعروض التدريبية.
· التدريب العملي.

	الأثر البيئي
	تم التوعية والتركيز على أهمية المحافظة على المياه  وحمايتها من التلوث.

	الحساسية للنوع الاجتماعي
	لا ينطبق.

	الحساسية لذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق.

	الممارسات الجيدة والدرروس المستفادة
	العمل بمنهجية المشاركة العملية، لذا يجب تعزيز هذه المنهجية والاستفادة منها في أي برامج او مشاريع او نشاطات قادمة.

	استدامة النشاط واثره
	اثر هذا النشاط مستدام بطبيعته، لأنه يعبر عن بناء قدرات يتم الاستفادة منها على فترة طويلة. 

	إمكانية التكرار والقابلية للتوسع
	للاطلاع  ومتابعة أي تطويرات او تحديثات في الصيانة وتوسيع الفئة المستهفة.

	اهم المؤثرات الإيجابية (نقاط القوة والفرص)
	· أهمية موضوع التدريب والحاجة اليه.
· التفاعل الجيد بين المتدربين والمدربين.
· توفر التمويل ودعم البلدية اللوجستي لذلك.

	اهم المؤثرات السلبية (نقاط  الضعف والتحديات)
	· محدودية التزام المشاركين بالحضور.
· عدم توفير المادة التدريبية النظرية.

	التدخلات المقترحة واحتياجاتها

	· التزام المشاركين بكامل الايام والساعات التدريبية لتحقيق الفائدة المرجوة.
· توفير المادة التدريبية النظرية لكل متدرب.

	أي ملاحظات او اضافات اخرى
	-






